預定實施時程

■本案自都市更新事業計畫及權利變換核定後辦理開始計算，預計114年11月開始辦理至民國117年12月成果備查。預計需時3年2個月完成都市更新事業之整體開發。更新實施進度與工作階段如下：

序號	進度	114 年		115 年					115~117 年					117 年						
		11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月~5 月					6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
1	都市更新事業計畫核定公告																			
2	申請拆除及建造執照																			
3	申請更新期間稅捐減免																			
4	地上物騰空拆除																			
5	工程施工																			
6	申請使用執照																			
7	送水送電																			
8	申請測量																			
9	申請更新後稅捐減免																			
10	更新成果備查																			